



# Ohjelmakauden 2000-2006 tilanne

- Hankehakemuksia n. 710 (koko ohjelmakausi)
  - Hankkeita käynnistetty 433
  - Hankkeita keskeytyi 1
  - Hankkeita sulkematta 16 (tilanne 2.9.2008)
- Varmennukset
  - EAKR: varmennettu 96 % kaikista rahoitetuista hankkeista. Hankkeista joiden kustannusarvio ylittää 600 000 on varmennettu 100%.
  - ESR: varmennettu 96,4 % kaikista rahoitetuista hankkeista, euromäärä 46,1%
- Maksatukset
  - EAKR: sidottu EU + Valtio 61 417 171 €, maksettu 99,9 % (61 358 673 €)
  - ESR: sidottu EU + Valtio 138 935 695 €, maksettu 97,4% (135 327 077 €)
  - Osarahoitussuhteet: ESR 49,42%, EAKR 47,32%

# Ohjelmakauden 2007-2013 tilanne

- Saapuneet hakemukset (2.9.2008 tilanne)
  - EAKR: 35 kpl, haettu EAKR + Valtio: 43 344 878 €
  - ESR: 194 kpl, haettu ESR + Valtio: 161 362 231 €
- N+2 (2.9.2008 tilanne)
  - EAKR: myöntövaltuutta (EAKR + Valtio) vuosille 2007-2008 yhteensä 10 608 000 €, varaukset 2007-2010 yhteensä 9 691 646 € (91,4 %)
  - ESR: myöntövaltuutta (ESR + Valtio) vuosille 2007-2008 yhteensä 32 317 000 €, varaukset 2007-2010 yhteensä 25 948 082 € (80,3%)
- Tehdyt päätökset (2.9.2008 tilanne)
  - EAKR: 9 kpl, myönnetty EAKR + Valtio yhteensä 3 335 168 €
  - ESR: 23 kpl, myönnetty ESR + Valtio yhteensä 5 433 577 €

# Ohjelmakausi 2007 - 2008

- Ohjeistus ja tietojärjestelmät hämmentäneet ja viivästyttäneet ohjelmakauden alkua
  - OPM hallinnonalan ohjaus ja hankkeiden tuloksellisuus arvossaan
- TEM viestintä lääninhallitukseen ollut hajanaista ja epäselvää
- Lääninhallitus osana aluehallintoa
  - ALKU-uudistus ei saa vaikuttaa toimintakykyyn
    - Päätöksiä pitää pystyä tekemään
    - Henkilöstön asema turvattava
  - OPM tuki tärkeä – lausuntomenettely toiminut hyvin
  - Alueelliset lähtökohdat hankkeissa
  - Osastojen välinen yhteistyö kehittynyt
- MYAK ja teknisen tuen äkilliset muutokset – TEM muuttaa myöntövaltuuksia ja teknistä tukea arvaamattomasti
- Itä-Suomi osallistuu kansallisiin kehittämissuunnitelmiin aktiivisesti